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Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 24 maart 2023 
Besluit GOEDGEKEURD 
A-punt AG Stedelijk Onderwijs 
 
 
Samenstelling 
mevrouw Mie Branders; mevrouw Peggy Pooters; mevrouw Jinnih Beels, Voorzitter; de heer Paul 
Cordy; de heer Koen Daniëls 
de heer Claude Marinower; de heer Marc Swyngedouw; mevrouw Greet Valck; mevrouw Sanne 
Descamps; mevrouw Nathalie van Baren; de heer Sander Rottiers; de heer Bavo Smits 
mevrouw Greet De Vrij 
 
Iedereen aanwezig, behalve: 
de heer Claude Marinower; mevrouw Elke Verhaert 
 
Zijn verontschuldigd: 
de heer Marc Swyngedouw  
 
Zijn eveneens aanwezig: 
de heer Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur; mevrouw Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; 
mevrouw Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken; mevrouw Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur 
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Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1421569 
- Stedelijke basisschool De Bijtjes en Stedelijk 
Lyceum Offerande - Offerandestraat 60, 2060 
Antwerpen - Renovatie en nieuwbouw - 
Gewijzigd projectvoorstel - Goedkeuring 

 
Beknopte samenvatting 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) beslist om het project 'renovatie en nieuwbouw' 
op te starten voor de stedelijke basisschool De Bijtjes en Stedelijk Lyceum Offerande. De budgetverhoging 
wordt niet veroorzaakt door een wijziging in het programma, maar hoofdzakelijk door de stijgende 
bouwkosten (vorige raming 2018). 

 
Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2022_RVBAGSO_00193 - Onderwijsorganisatie - Capaciteit basisonderwijs onderwijszone 5: 

Stedelijke basisscholen De Toverboom, De Bijtjes en De Esdoorn - Inkrimping - Goedkeuring 
• 2018_RVBAGSO_00027 - Patrimonium Vastgoedprojecten - A6_20, stedelijke kleuterschool De 

Bijtjes, Offerandestraat 60 - Capaciteit - Omvormen kleuterschool tot basisschool - Projectvoorstel 
- Goedkeuring 

• 2022_RVBAGSO_00103 - Capaciteit basisonderwijs in Onderwijszone 5: Stedelijke basisscholen 
De Toverboom, De Bijtjes en De Esdoorn - Principebeslissing inkrimping - Goedkeuring 

 
Aanleiding en context 
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Algemene informatie school  

School: Stedelijke basisschool De 
Bijtjes 

Stedelijk Lyceum Offerande 
(OKAN) 

Onderwijsniveau: BAO SO 

Onderwijsvorm: n.v.t. n.v.t. 

Aantal stromen: 1-stroom n.v.t. 

Aantal huidige leerlingen: 

109 kleuters en 42 
leerlingen lager 

(Opengestelde plaatsen 
in het CAR: 100 kleuters 
en 50 leerlingen lager. 
Tijdens het afbouwen 
naar een 1-stroom 
worden zittende 
leerlingen in overtal 
genomen.) 

317 leerlingen secundair 
 
(Deze leerlingen zitten in de 
hoofdvestiging in de 
Offerandestraat 19.) 

 Algemene informatie bouwproject  

 Type werken 

Grondige renovatie van 
het bestaande 
schoolgebouw en een 
uitbreiding met een 
nieuwbouw. 

 

Projectleider Pieter Verbruggen  

 
Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025  

1. Capaciteit en aanbod  139 leerlingen basis 
extra  48 leerlingen secundair extra  

2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving  ja   

3. Duurzame en toekomstbestendige scholen   

  3.1. Energiebesparing  nog te berekenen   

  3.2. CO² -besparing  nog te berekenen   

  3.3. Vergroende speelplaats  ja   

4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk   

  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik  ja   

 

Deze werken kaderen binnen een capaciteitsdossier. 
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De raad van bestuur van het AGSO heeft in februari 2018 een projectvoorstel goedgekeurd dat voorziet in het 
omvormen van kleuterschool De Bijtjes naar een tweestroom basisschool. De kleuters zouden hierdoor 
automatisch kunnen doorstromen naar de lagere school. Bovendien zou er een capaciteitsuitbreiding van 220 
leerlingen in het basisonderwijs gerealiseerd worden. Het project werd uitgewerkt tot en met het 
aanbestedingsdossier, maar in oktober 2021 werd de omgevingsvergunning vernietigd door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 

In maart 2022 kwam de nieuwe HIVA-capaciteitsmonitor uit met prognoses voor 2027-2028. Stadsbreed werd 
in het basisonderwijs niet langer een tekort verwacht, maar werd een overschot voorspeld. Er werd 
onderzocht waar AGSO (geplande) capaciteit dient af te bouwen. Op basis van dit onderzoek heeft de raad van 
bestuur in november 2022 beslist om De Bijtjes om te vormen naar een éénstroom basisschool. De ruimte die 
hierdoor vrijkomt, zal worden ingezet om bijkomende capaciteit te creëren voor OKAN-onderwijs, waar 
stadsbreed en specifiek in deze aanbodzone veel nood aan is. Er zal op de site een extra vestigingsplaats 
worden ingericht van Stedelijk Lyceum Offerande, op 95 meter van de hoofdvestiging. 

Bijgevolg wordt het programma herzien en dient een aangepast projectvoorstel te worden goedgekeurd. 

Juridische grond 
Volgende plaatsingsprocedure zullen gehanteerd worden: 

• Architect: grote pool  

• Veiligheidscoördinatie ontwerp: raamcontract  

• Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: raamcontract 

• EPB-verslaggever: raamcontract  

• Aannemer: openbare procedure 

Regelgeving: bevoegdheid 
Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid. 

Inspraak 
Bij de opmaak van dit projectvoorstel werden de schooldirecties, netwerkdirecteur en de afdeling Onderzoek 
en Beleidsinformatie betrokken. Bij het uitwerken van het project zullen ook het schoolteam en de buurt 
verder geconsulteerd worden. 

Argumentatie 
Project 

Om dit project te realiseren worden volgende werken gepland: 

• Grondige renovatie van het bestaande schoolgebouw in de Offerandestraat, inclusief de buitenschil 
(daken en gevels) en vernieuwen van alle technieken;  

• Uitbreiding met een nieuwbouwvolume aan de Bisschopstraat. 

Het bouwprogramma bestaat uit volgende percelen: 

• Perceel 1: algemene bouwwerken 

• Perceel 2: eerste uitrusting  

Planning: 

• Gunning architect: april 2023 (aanpassing bestaande overeenkomst) 

• Start der werken: januari 2025 
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• Voorlopige oplevering: mei 2027 

• Ingebruikname: september 2027 

Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2020-2025 (vanaf status beslist projectidee) 

Er zijn geen andere projecten op deze locatie binnen het masterplan 2020-2025.  

Bijzondere aandachtspunten 

Tijdelijke huisvesting: 

Het is niet mogelijk om het schoolgebouw tijdens de renovatiewerken in gebruik te houden. Tevens is er op 
het eigen terrein onvoldoende ruimte om de school te huisvesten in tijdelijke units. Tijdens de bouwwerken 
moet de school dus op een andere locatie gehuisvest worden. Er is al een piste gevonden om de tijdelijke 
huisvesting te organiseren. Deze zal in samenspraak met de gebruikers en team VIA verder worden uitgewerkt. 
De kostprijs voor de tijdelijke huisvesting is niet inbegrepen in de projectkost van dit project. 

Omgevingsvergunning: 

Het projectvoorstel dat in februari 2018 werd goedgekeurd voorzag een uitbreiding van kleuterschool De 
Bijtjes tot een tweestroom basisschool. Enkele buurtbewoners dienden een beroep in tegen de 
omgevingsvergunning voor dit project. De belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners hadden te maken 
met de capaciteitsuitbreiding (verhoogde parkeer- en mobiliteitsdruk, extra geluidshinder door kinderen) en 
het bouwen van een paviljoen in het binnengebied van het bouwblok. 

Het huidige projectvoorstel voorziet een aanpassing van het programma naar een éénstroom basisschool, 
aangevuld met 4 klassen voor secundair. Dit lichtere programma maakt het mogelijk het binnengebied te 
vrijwaren van bijkomende bebouwing. De aanwezige bomen en het groene karakter van de speelplaats zullen 
maximaal behouden worden. Bij de doorstart van het project zal er in samenwerking met de afdeling MCI een 
communicatietraject worden opgestart om de buurtbewoners te informeren.  

Financiële gevolgen 
Ja 

Algemene financiële opmerkingen 
Financieel overzicht 
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen 
incl. btw).  

De bouwkost is gebaseerd op een raming van PAT/Vastgoed. Door het gewijzigde programma moet het 
paviljoen in het binnengebied niet gebouwd worden. De totale bruto bouwoppervlakte daalt hierdoor met 9% 
van 4.820 m² naar 4.391 m². Desondanks ligt de raming van de totale bouwkost in huidig projectvoorstel 37% 
hoger dan de bouwkost die goedgekeurd werd in februari 2018. De voornaamste reden hiervoor zijn de 
bouwkosten die op 5 jaar tijd sterk gestegen zijn.  

Raming bouwkost incl. btw   € 10.454.499,07 

perceel 1: algemene bouwwerken € 10.369.799,07   

perceel 2: eerste uitrusting € 84.700,00   

Raming erelonen incl. btw    € 1.293.319,61 

Werkingsmarge 15%   € 1.555.469,86 

Index  € 843.282,54 
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Prijsherziening   € 710.587,04 

Projectkost   € 14.857.158,12 

 

Bij de goedkeuring van het projectvoorstel in februari 2018 werd een projectkost van € 9.949.440,28 
goedgekeurd. Deze projectkost werd in het masterplan opgenomen onder projectnummer 645. 

Voor de realisatie van huidig projectvoorstel wordt in het masterplan een projectkost van € 14.857.158,12 
opgenomen onder projectnummer 1201. Onder projectnummer 645 worden alle kosten opgenomen die reeds 
gefactureerd werden in de eerste fase van het project, met een totaalbedrag van € 612.988,22.  

Agion 

Het dossier betreft een Agion dossier. 
Er is reeds een akkoord op de capaciteitspot 2018. 
Op de taskforce werd een subsidiebedrag van € 1.813.523,00 goedgekeurd op dit project. 

Naar aanleiding van de prognoses uit de meest recente HIVA-capaciteitsmonitor heeft de raad van bestuur in 
mei 2022 beslist om de (geplande) capaciteit in een aantal scholen te verminderen. Dit heeft gevolgen voor 
verschillende capaciteitsdossiers. De afdeling Vastgoed werkt momenteel aan een actieplan voor de 
herverdeling van de toegekende capaciteitsmiddelen. Onderzoek voor dit dossier wijst uit dat de toegekende 
capaciteitsmiddelen van € 1.813.523,00 op basis van de nieuwe capaciteit op dit project behouden kunnen 
worden. 

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost): 
1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169) 
Deze kosten zijn van toepassing op dit project. 
De kost moet nog geraamd worden i.f.v. de tijdelijke huisvesting en is te voorzien in 2024 en 2027. 
2. Los meubilair (masterplan 2020-2025) 
Deze kosten zijn van toepassing op dit project. 
De geraamde kost bedraagt € 190.900,91 en is te voorzien in 2027. 
3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100) 
Deze kosten zijn van toepassing op dit project. 
De kost moet nog geraamd worden i.f.v. de tijdelijke huisvesting en is te voorzien van 2024 tot 2027. 

Strategisch kader 
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 
• 6 - Lerende en werkende stad 

• 2LWS02 - Onderwijs 
• 2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs 

• 2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen 
 
Besluit 
 
 
Artikel 1 
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het 
projectvoorstel goed voor de renovatie en nieuwbouw in de stedelijke basisschool De Bijtjes en het 
Stedelijk Lyceum Offerande, Offerandestraat 60, 2060 Antwerpen voor een projectkost van € 
14.857.158,12 incl. btw.  
Artikel 2 
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Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoed 
Artikel 3 
De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 1201 wordt opgenomen 
en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft: 
B912 1201 
2LWS020504 PROG41 


